



GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



Secretaría de
Igualdad Sustantiva

FOBAM

Bienestar y Avance de las Mujeres

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA

"IMPULSAR LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y FORTALECER LAS REDES DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE LA PAZ"

Informe ejecutivo

Primer cuatrimestre

Fecha de implementación: agosto 2023.





ÍNDICE

Introducción 3

MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 4

 Actividad 1. 4

 Actividad 2. 4

 Actividad 3. 4

 Actividad 4. 5

MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) 5

 Actividad 1. 5

 Actividad 2. 5

 Actividad 3. 5

MF-4. Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA) 6

 Actividad 1. 6

 Actividad 2. 6

 Actividad 3. 6

 Actividad 4. 6

 Actividad 5. 6


 Actividad 6. 6

MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público 7

 Actividad 1. 7

 Actividad 4. 7

Mecanismo de Participación Ciudadana 8





INTRODUCCIÓN.

En el marco del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) 2023, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 19 referente a los Informes de avances físicos y financiero, de las bases de participación de la convocatoria. La Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, presenta el informe ejecutivo cuatrimestral, con la finalidad de describir el proceso de avance de cada meta en términos operativos y sustantivos.

Por lo anterior, el presente documento aborda estas metas con base en el proyecto seleccionado y titulado **“Impulsar la estrategia para la erradicación y prevención del embarazo adolescente y fortalecer las redes de Mujeres Constructoras de la Paz (MUCPAZ)”**, el cual se ejecutará en un periodo de mayo a diciembre de 2023.

Para la ejecución del proyecto durante este año, se seleccionaron 15 municipios: Acajete, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Ocoyucan, Puebla, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán y Zacatlán. Municipios en donde, por un lado, se identifican algunos con el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, en un periodo comprendido del 2018 a 2022 (COESPO,2022). Siendo Tepeaca un municipio ubicado en el corredor de Amozoc-Tehuacán, proponemos incorporarlo dentro de las 3 metas optimizando los recursos y acciones para ampliar la cobertura del FOBAM en esta anualidad. Así mismo, los municipios seleccionados para trabajar desde el FOBAM 2023 con las redes MUCPAZ, para implementar acciones que creen entornos seguros y libres de violencia contra las mujeres, son San Martín Texmelucan e Izúcar de Matamoros.

Es por esto que, se ha buscado coordinar esfuerzos y voluntades de manera interdisciplinaria tanto con estos 16 municipios, como con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) e instituciones públicas que puedan sumar a los objetivos del presente FOBAM 2023.



INFORME EJECUTIVO

METAS FOBAM

MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipio para trabajar: Puebla
 - En cuanto a la agenda local, el día 04 de julio se ha generado el compromiso por escrito de la Secretaría de Igualdad Sustantiva con el GEPEA para colaborar en la implementación de las actividades planteadas en el proyecto.
 - De igual manera, el 28 de junio se tuvo la primera reunión de trabajo, de manera virtual, con el Consejo de Población (COESPO), para la presentación del proyecto del FOBAM 2023 y poder coordinar las actividades a realizar, esto como actor coordinador del GEPEA. La primera de estas fue articular una reunión con miembros del GEPEA en donde se exponga los objetivos de la territorialización y plan de abogacía.
 - Respecto a parte de los retos y obstáculos para esta actividad, es el desfase programado ya que la meta hasta este mes no ha sido adjudicada.
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete, Huauchinango y Zacatlán.
 - El día 13 y 14 de junio la Asociación Nacional para el impulso a la igualdad sustantiva y erradicación de la violencia contra las mujeres convocó, a quienes son parte de los FOBAM, a las Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF) y miembros del GEPEA, a una asesoría del proceso de territorialización y plan de abogacía I y II. De esta manera, se buscó profundizar sobre los elementos importantes a considerar al momento de generar estos instrumentos, las etapas y el cómo medir la voluntad política.
 - Respecto a la conformación de los Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA), se tuvo una reunión presencial en los municipios de Zacatlán con fecha 16 de junio y Huauchinango con fecha 03 de julio, con las directoras de las instancias municipales de la mujer y actores estratégicos para saber el diagnóstico sobre el trabajo realizado en torno a la Prevención del Embarazo en Adolescentes y sus GUMPEAs.
 - Respecto a parte de los retos y obstáculos para esta actividad, es el desfase programado ya que la meta hasta este mes no ha sido adjudicada.
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete, Huauchinango y Zacatlán.
 - Hasta el momento, no se han generado las dos acciones derivadas de la Agenda local para la prevención del embarazo adolescente.
 - Respecto a parte de los retos y obstáculos para esta actividad, es el desfase programado ya que la meta hasta este mes no ha sido adjudicada.




- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete, Huauchinango, Zacatlán y Puebla
 - Respecto a la estrategia de difusión de los materiales audiovisuales de la campaña ¡Yo Decido! y ¡Yo Exijo Respeto! El día 20 de julio se recibió, vía correo electrónico, el material y los pasos a seguir para la reproducción de las piezas audiovisuales compartidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
 - Respecto a parte de los retos y obstáculos para esta actividad, es el desfase programado ya que la meta hasta este mes no ha sido adjudicada.

MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Ajalpan, Acatzingo y Atlixco.
 - Hasta el momento se han llevado a cabo 3 reuniones presenciales con la Dirección General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para presentar el FOBAM 2023 y la descripción de la meta MF-3, y así poder contribuir a dar continuidad al proceso de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares. De igual manera, se analizó la propuesta de generar un convenio de colaboración entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Dirección General del CONAFE en Puebla.
 - Respecto a parte de los retos y obstáculos para esta actividad, es el desfase programado ya que la meta hasta este mes no ha sido adjudicada.
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: San Pedro Cholula, Huejotzingo y Tecamachalco.
 - Las jornadas educativas dirigidas a comunidades rurales o indígenas sobre derechos sexuales y reproductivos, no se han llevado a cabo debido al obstáculo generalizado de que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Amozoc y Tepeaca.
 - Las jornadas educativas dirigidas a madres, padres, personas cuidadoras, niñas y adolescentes sobre derechos sexuales y reproductivos, no se han llevado a cabo debido al obstáculo generalizado de que la meta no ha sido adjudicada.





MF-4. Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Tehuacán.
 - En cuanto a la realización de un foro en donde participe el GEPEA y se obtenga como resultado una agenda de trabajo en el marco del GEPEA, hasta el momento no se ha llevado a cabo debido al obstáculo generalizado de que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete, Puebla y Amozoc.
 - En cuanto a la conformación de grupos de niñas y adolescentes en temas de derechos humanos de las mujeres, que incluya un plan anual de trabajo. Hasta el momento no se ha llevado a cabo debido a que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete y Amozoc
 - Respecto a establecer un mecanismo de seguimiento de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, no se ha llevado a cabo debido a que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Tehuacán y Ocoyucan
 - La organización de talleres con niñas y adolescentes de las EFLA, el cual busca promover la vinculación con escuelas y/o ámbitos comunitarios, hasta el momento no se ha llevado a cabo debido a que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 5. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Acajete, Puebla, Tehuacán y Ocoyucan.
 - La estrategia para sensibilizar a un sector de la población en contenidos de las EFLAs, la cual deberá ser diseñada e implementada, no se ha llevado a cabo debido a que la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 6. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
 - Municipios para trabajar: Puebla.
 - La feria por realizar, dirigida a niñas y adolescentes participantes de las EFLAs, en donde se buscará presentarles oportunidades profesionales, educativas y recreativas, no se ha llevado a cabo debido a que la meta no ha sido adjudicada.



MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa:
 - Municipios para trabajar: Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.
 - Durante el ejercicio fiscal del FOBAM 2022, fueron creadas 4 redes MUCPAZ en los municipios de Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.
 - Izúcar de Matamoros: en este municipio se crearon 2 redes, integradas por un total de 16 mujeres.
 - San Martín Texmelucan: al igual que en el primer municipio, se crearon 2 redes integradas por un total de 14 mujeres.
 - Durante este tiempo se han mantenido activas mediante diversas actividades como salir a las comunidades a repartir volantes con información sobre la prevención de la violencia contra las mujeres; se reúnen de manera semanal para realizar talleres de introspección; gestionan talleres de autoempleo, grupos de autoayuda, asesorías en psicología y talleres de prevención del delito. Todo esto con apoyo de las Instancias Municipales de la Mujer. De igual manera, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se han podido fortalecer mediante talleres en temas de cuidados.
 - Así mismo, con el fin de fortalecer las redes con el FOBAM 2023, se ha generado la primera reunión de vinculación, agosto 2023, en donde fueron convocadas las directoras de las instancias municipales de la mujer con el fin de sentar las bases y objetivos a cumplir en esta meta, conocer cómo se han mantenido activas las redes MUCPAZ y, generar a partir de todo un diagnóstico para las capacitaciones especializadas, el plan de acción comunitaria y el proceso de formación como replicadoras.
 - Finalmente, y en cuanto al obstáculo para poder avanzar en este proceso, la meta no ha sido adjudicada.
- Actividad 4. Descripción cualitativa:
 - Municipios para trabajar: Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.
 - Hasta la entrega de este reporte, no se tiene más información respecto a la fecha en la que se llevará a cabo dicho Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de Paz, convocado por el INMUJERES.





MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Fecha de constitución del comité de vigilancia (misma que deberá ser antes del 15 de agosto)
 - La sesión de instalación del Comité de Vigilancia de FOBAM 2023, Puebla se llevó a cabo el día 15 de agosto de 2023, 9:30 horas. En donde se tuvo la participación de Melva G. Navarro Sequeira, Secretaria de Igualdad Sustantiva; Benjamín Daniel Ramírez Becerra, persona responsable de la participación ciudadana y Lizeth Mejorada Barrios, Consejera Social del INMUJERES. Así como de las personas de la academia y sociedad civil del Comité de Vigilancia, quienes fueron invitados a participar derivado de su amplia experiencia y reconocimiento en el ámbito local en temas de derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, derechos de las mujeres y derechos humanos
 - De igual manera, como parte de la estrategia de transparencia para mostrar los alcances y basados en el numeral 5.2 de los lineamientos mínimos del mecanismo de participación ciudadana referente a la publicación y difusión de las actividades realizadas en el marco del proyecto, dicho evento fue publicado en las redes sociales de Facebook y Twitter. Con el fin de informar sobre las actividades del Comité de Vigilancia.
- El acta de constitución del comité de vigilancia (formato 3) fue enviado al correo de fobam@inmujeres.gob.mx Si la respuesta es sí, indique la fecha en que fue enviada; si la respuesta es no, indique ¿por qué?
 - El Acta de Constitución del Comité de Vigilancia de FOBAM 2023 Puebla fue enviada el día 15 de agosto de 2023, firmado y rubricado por las personas quienes asistieron a la sesión de instalación. En donde se agregó el siguiente **acuerdo**: En la siguiente sesión ordinaria se incorporarán a las Personas Beneficiadas del proyecto, como se indica en el numeral 4, punto 2, de los lineamientos mínimos del Mecanismo de Participación Ciudadana FOBAM 2023. Esto una vez que sea iniciada la operación de las metas y las actividades de atención a la población.

Anexo 1

Tabla estadística¹ por sexo:

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			Más de 60			Total		
	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B			
MF-1																														
MF-3																														
MF-4																														
MUCPAZ-2																														
TOTAL																														

M=mujer
H= hombre
N/B= Persona no binaria

NOTA: EN EL PROGRAMA FOBAM 2023 EN EL ESTADO DE PUEBLA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS. POR TAL RAZÓN AÚN NO SE CUENTA CON LA ESTADÍSTICA GENERAL Y PORMENORIZADA DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE ESTE.

¹ La información proporcionada debe coincidir con la reportada en el formato Excel, así como con lo reportado en todos los informes de actividades y del informe final de resultados presentados en el marco del Fobam 2023.



Anexo 2

Tabla estadística²: población indígena y/o afroamericana

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			Más de 60			Total		
	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A			
MF-1																														
MF-3																														
MF-4																														
MUCPAZ-2																														
TOTAL																														

I: Indígena
 NI: No indígena
 A: Afroamericana

NOTA: EN EL PROGRAMA FOBAM 2023 EN EL ESTADO DE PUEBLA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS. POR TAL RAZÓN AÚN NO SE CUENTA CON LA ESTADÍSTICA GENERAL Y PORMENORIZADA DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE ESTE.

² La información proporcionada debe coincidir con la reportada en el formato Excel, así como con lo reportado en todos los informes de actividades y del informe final de resultados presentados en el marco del Fobam 2023.

